営業計算書		56T-2-3006	契約日（注文日）	令和8年7月17日
契約先	契約先	株式会社　OMC	工　期（着工~竣工）	令和8年7月31日
	郵便番号	〒162-0067	完了日（引渡日）	令和8年7月31日
	住所	東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル７F	請求日（出来高）	令和8年7月31日
	TEL & FAX	03-3351-6671/03-3351-6706	集金日（出来高）	令和8年7月31日
現場名	現場名	和甘エキュート大宮店　木札工事	集金方法	振込
	郵便番号	〒 330-0853	分類1	A.ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ　B.事業用建築　C.外食産業　D.その他　E.公共
	住所	埼玉県さいたま市大宮区錦町630	分類2	A.管工事　B.電気工事　C.内装工事　D.厨房　E.ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
	TEL & FAX	048-645-0030		元請・下請　日中・夜間　100Km内・超　13A・LPG　設計のみ

社長	部長	課長	作成日	令和8年7月17日

営業担当	設計担当	現場担当
野口		野口

必要事項・受注
数式
数式
数式
数式

ㄨ月			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月			
受注・請求（出来高請求）									11,750				0
形態/工種		発注先											
1. 材料費(仕入)		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A		0											
B		0											
C		0											
D		0											
E		0											
F		0											
G		0											
H		0											
I		0											
2. 外注費		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
亮美建		5500											
	0	0											
	0	0											
	0	0											
	0	0											
	0	0											
	0	0											
	0	0											
	0	0											
	0	0											
3. 現場経費		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0											
	0	0											
	0	0											
	0	0											
	0	0											
	0	0											
4.労務費 20%		小計	0	0	0	0	0	0	0	2,350	0	0	0
a.工事原価合計（1+2+3+4）			0	0	0	0	0	0	0	2,350	0	0	0
売上総利益			0	0	0	0	0	0	0	9,400	0	0	0
売上粗利率%			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	80.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
b.販売管理費	10.0%		0	0	0	0	0	0	0	1,175	0	0	0
c.営業利益	5.0%		0	0	0	0	0	0	0	588	0	0	0
d.原価＋営業利益（a+b+c）			0	0	0	0	0	0	0	4,113	0	0	0
実行予算利益（受注金額-d）			0	0		0	0	0	0	7,638	0	0	0
実行予算粗利率%			#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	65.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

出来高請求合計	請求合計率	請求残高	本工事受注金額	（税込価格）	
11,750	100.0%		11,750	12,925	受注合計
出来高支払合計	予算消化率	予算残高	実行予算組	形態/工種	発注先
0	#DIV/0!	0	0	1. 材料費(仕入)	小計
0	#DIV/0!	0		A	0
0	#DIV/0!	0	0	B	0
0	#DIV/0!	0	0	C	0
0	#DIV/0!	0	0	D	0
0	#DIV/0!	0	0	E	0
0	#DIV/0!	0	0	F	0
0	#DIV/0!	0	0	G	0
0	#DIV/0!	0	0	H	0
0	#DIV/0!	0	0	I	0
0	0.0%	5,500	5,500	2. 外注費	小計
0	0.0%	5,500	5,500	亮美建	5500
0	#DIV/0!	0	0		
0	#DIV/0!	0	0		
0	#DIV/0!	0	0		
0	#DIV/0!	0	0		
0	#DIV/0!	0	0		
0	#DIV/0!	0	0		
0	#DIV/0!	0	0		
0	#DIV/0!	0	0		
0	#DIV/0!	0			0 0
0	#DIV/0!	0			0 0
0	#DIV/0!	0	0	3. 現場経費	小計
0	#DIV/0!	0	0		
0	#DIV/0!	0	0		
0	#DIV/0!	0	0		
0	#DIV/0!	0	0		
0	#DIV/0!	0	0		
0	#DIV/0!	0			
2,350			2,350	4.労務費 20%	小計
2,350	29.9%	5,500	7,850	a.工事原価合計（1+2+3+4）	
9,400			3,900	売上総利益	
80.00%			33.19%	売上粗利率%	
1,175	100.0%	0	1,175	b.販売管理費	10.00%
588	100.0%	0	588	c.営業利益	5.00%
4,113	42.8%	5,500	9,613	d.原価＋営業利益（a+b+c）	
7,638			2,138	実行予算利益（受注金額-d）	
65.0%			18.2%	実行予算粗利率%	

↑客先へ出来高請求をし、仕入先・業者支払累計に対して毎月＋粗利を確保のこと